项目进度汇总

项目：企业协同平台 · 一期交付

状态：PUBLISHED / v3

导出人：王天陆；导出时间：2026-11-11T15:35:38+08:00

模式：本地规则与资料摘录，未调用真实 LLM。

一、报告概况与数据截点

周期：2026-11-05 至 2026-11-11

数据截点：2026-11-11T11:18:26+08:00

冻结快照：snap_1e551d24f688c522

二、关键统计与口径

非取消任务：10；已完成：4；完成率：40.0%

本期完成：4；未完成逾期：3；完成时逾期：4

口径：数字由冻结台账计算；截止日早于截点本地日期且未完成判逾期，当天到期不逾期；缺完成时间不计本期完成数。

上期比较：2026-11-04，来源 DEMO / snap_59a0f92d5d8d1f00；完成率变化 20.0 个百分点；未完成逾期变化 3 项。

三、本期完成与主要进展

- T-001：需求范围与验收口径确认；完成 2026-11-09

- T-002：项目空间与账号搭建；完成 2026-11-09

- T-003：业务台账字段对齐；完成 2026-11-09

- T-004：任务权限规则评审；完成 2026-11-09

四、进行中、逾期与里程碑

- T-005：验收环境联调；状态 IN_PROGRESS；截止 2026-11-08

- T-006：历史数据补录；状态 IN_PROGRESS；截止 2026-11-09

- T-007：汇总报告模板配置；状态 IN_PROGRESS；截止 2026-11-10

- T-008：整改处理与验收联调；状态 IN_PROGRESS；截止 2026-11-11

- T-009：项目交付文档整理；状态 TODO；截止 2026-11-12

- T-010：试点用户操作培训（台账维护验证）；状态 TODO；截止 2026-11-13

- 里程碑 验收联调完成：计划 2026-11-10，0/2，状态 OVERDUE，关键

五、风险与问题

- 验收环境联调逾期 / HIGH：任务 T-005 尚未完成，截至数据截点已逾期 3 个自然日。

规则：关键里程碑逾期；可能原因：资料记录（原因仍待核实）：T-005 验收环境联调：会议记录显示，接口访问白名单尚待确认，需负责人核实后补充检查结果。该记录为原因线索，不代表已验证根因。；影响：可能影响 验收联调完成；引用：E-T-005, E-M-milestone_7f05cb00af8cf716, K-0d13ae1b06b7690a909f68b1

- 历史数据补录逾期 / HIGH：任务 T-006 尚未完成，截至数据截点已逾期 2 个自然日。

规则：关键里程碑逾期；可能原因：资料记录（原因仍待核实）：T-006 历史数据补录：字段映射仍需核对，计划补充源字段说明与导入错误清单。；影响：可能影响 验收联调完成；引用：E-T-006, E-M-milestone_7f05cb00af8cf716, K-772cec8a15e5c6455c04e102

- 汇总报告模板配置逾期 / LOW：任务 T-007 尚未完成，截至数据截点已逾期 1 个自然日。

规则：普通任务逾期；关键路径依据不足时不升级；可能原因：无法确认原因；缺少会议纪要与依赖信息，请负责人补充。；影响：当前任务交付受影响，下游影响需补充依据。；引用：E-T-007

六、建议整改清单

- 核实阻塞项，补齐处理证据并提交项目经理验收。；负责人、日期与验收标准需另行确认。

- 核实阻塞项，补齐处理证据并提交项目经理验收。；负责人、日期与验收标准需另行确认。

- 核实阻塞项，补齐处理证据并提交项目经理验收。；负责人、日期与验收标准需另行确认。

七、下周期关注与人工补充

本报告使用模拟台账，进度与风险数字保持原快照。

人工补充：下周期先核对白名单与字段映射，联调完成后保留执行时间、异常检查及验收证据。

八、数据缺口与引用清单

- 分析为规则与原文摘录，延期原因仍需人工核实。

- E-T-001：台账 需求范围与验收口径确认 / T-001 / f4388d76db1f

- E-T-002：台账 项目空间与账号搭建 / T-002 / f4388d76db1f

- E-T-003：台账 业务台账字段对齐 / T-003 / f4388d76db1f

- E-T-004：台账 任务权限规则评审 / T-004 / f4388d76db1f

- E-T-005：台账 验收环境联调 / T-005 / f4388d76db1f

- E-T-006：台账 历史数据补录 / T-006 / f4388d76db1f

- E-T-007：台账 汇总报告模板配置 / T-007 / f4388d76db1f

- E-T-008：台账 整改处理与验收联调 / T-008 / f4388d76db1f

- E-T-009：台账 项目交付文档整理 / T-009 / f4388d76db1f

- E-T-010：台账 试点用户操作培训（台账维护验证） / T-010 / f4388d76db1f

- E-M-milestone_7f05cb00af8cf716：里程碑计划 里程碑 · 验收联调完成 / milestone_7f05cb00af8cf716 / 1

- K-52d815d00e16f021c78528b9：文档 项目验收标准 / 全文 · 片段 1 / v1/text-v1

- K-63abe754579db94ff96f9603：文档 项目验收标准 / 全文 · 片段 2 / v1/text-v1

- K-932932acd2eb6f257047e390：文档 项目验收标准 / 全文 · 片段 3 / v1/text-v1

- K-18b5efcd8b869476ef511c47：文档 项目验收标准 / 全文 · 片段 4 / v1/text-v1
- K-b5f88ca80e6eaec36481201c：文档 项目验收标准 / 全文 · 片段 5 / v1/text-v1
- K-45af29bb7848bddb6b62ee8c：文档 项目联调会议纪要 / 全文 · 片段 1 / v1/text-v1
- K-0d13ae1b06b7690a909f68b1：文档 项目联调会议纪要 / 全文 · 片段 2 / v1/text-v1
- K-772cec8a15e5c6455c04e102：文档 项目联调会议纪要 / 全文 · 片段 3 / v1/text-v1
- K-acfc071214a9e4c6cb0a4ab1：文档 项目联调会议纪要 / 全文 · 片段 4 / v1/text-v1
- K-16359de7430675bb0eda993b：文档 项目联调会议纪要 / 全文 · 片段 5 / v1/text-v1
- K-d9a1ec8f72d69fd41196cd41：文档 汇总与审核操作说明 / 全文 · 片段 1 / v1/text-v1
- K-a6b86147747547fc97cb7abb：文档 汇总与审核操作说明 / 全文 · 片段 2 / v1/text-v1
- K-79b8344445bce6daa6114701：文档 汇总与审核操作说明 / 全文 · 片段 3 / v1/text-v1
- K-81615fa54a393bb5ab00024e：文档 汇总与审核操作说明 / 全文 · 片段 4 / v1/text-v1
- K-2182c36dfa057b4e8391d455：文档 汇总与审核操作说明 / 全文 · 片段 5 / v1/text-v1